



Росводоканал
группа компаний

ГЧП ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

**Вебинар на тему:
«Дорожная карта деятельности
концедента и оценка возникающих
рисков в коммунальных концессионных
проектах (на примере отрасли ВКХ)»
20 августа 2015**

Чертов Антон Андреевич
Директор департамента по работе с регуляторными
рисками, анализу и обобщению судебной практики
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

www.rosvodokanal.ru

Дорожная карта деятельности концедента: от подготовки проекта концессионного соглашения до контроля исполнения обязательств концессионером

- 1** Принятие представительным органом муниципального образования решения о наделении полномочиями концедента местной администрации.
- 2** Проведение организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения и водоотведения, или подрядчиком технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, согласование администрацией результатов технического обследования. Требования - приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр
- 3** Разработка (возможно с привлечением подрядчика) и утверждение местной администрацией схемы водоснабжения и водоотведения. Порядок и требования - постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782.
- 4** Определение участия бюджета в случае установления платы концедента либо софинансирования создания/реконструкции/эксплуатации объекта соглашения. Порядок и требования – БК РФ, муниципальные п.а.
- 5** Подготовка технических (задание концедента и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера) и финансовых (начальные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов с учетом предложений по выбору метода регулирования) условий конкурса. Порядок и требования – ч.ч. 2.3 и 2.4 ст. 22, ч. 1.2-1.5 ст. 23 ФЗ № 115, раздел VII Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.
- 6** Определение объекта концессионного соглашения, иного имущества, подготовка документов, необходимых для оформления права собственности концедента на указанные объекты.
- 7** Направление в орган регулирования тарифов заявления о подготовке конкурсной документации.
- 8** Направление органом регулирования тарифов ответа на заявление о подготовке конкурсной документации с согласованием ДПРТ, не являющихся критериями конкурса, и метода регулирования, а также с представлением информации (в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса).
- 9** Подготовка проекта конкурсной документации вместе с проектом концессионного соглашения..



Дорожная карта деятельности концедента: от подготовки проекта концессионного соглашения до контроля исполнения обязательств концессионером

- 10 Решение концедента о заключении концессионного соглашения (с указанием условий концессионного соглашения, значений критериев конкурса).
- 11 Утверждение конкурсной документации, опубликование извещения о проведении конкурса.
- 12 Прием заявок на участие в конкурсе и предварительный отбор участников конкурса. Направление уведомлений участникам конкурса.
- 13 Представление конкурсных предложений участниками конкурса.
- 14 Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений.
- 15 Определение победителя конкурса. Направление победителю конкурса проекта концессионного соглашения.
- 16 Заключение концессионного соглашения.
- 17 Переходный период.
- 18 Установление тарифов, передача имущества. Начало деятельности концессионера.
- 19 Контроль концедентом исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (соблюдение сроков создания и (или) реконструкции, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением).